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Abstrak 
Objek penelitian merupakan perusahaan yang memproduksi kertas bungkus rokok yang berbahan dasar 
aluminum foil. Perusahaan memiliki sistem produksi make to order dimana perusahaan melakukan produksi 
ketika customer melakukan pesanan. Sejauh ini perusahaan memiliki sekitar 15-20 customer tetap, dimana 
setiap customer meminta spesifikasi produk yang berbeda-beda mulai dari jenis kertas, gramature kertas, serta 
ukuran kertas yang berbeda-beda. Sistem penjadwalan produksi perusahaan adalah First Come First Serve, 
karena jenis kedatangan order yang dinamis serta kapasitas mesin yang berbeda, tidak jarang ditemui banyak 
keterlambatan produk . Pada penelitian ini dilakukan penjadwalan ulang menggunakan algoritma Earliest 
Due Date yang dipadukan dengan Shortest Processing Time dengan mempertimbangkan kendala dynamic job 
order untuk mengurangi total hari keterlambatan (tardiness). Dengan menggunakan algorima tersebut 
diketahui bahwa terdapat pengurangan keterlambatan dari 116 hari menjadi 79 hari.  
Kata Kunci: penjadwalan produksi, minimasi total tardiness, EDD, SPT, Dynamic Job Order
 
1. Pendahuluan 
Objek penelitian merupakan perusahaan 
yang bergerak dibidang pembuatan kertas 
bungkus rokok. Pada umumnya terdapat 3 
produk yang dibuat diperusahaan ini yaitu 
aluminum foil, aluminum board dan inner frame. 
Aluminum foil adalah kertas bungkus rokok yang 
terdapat didalam kardus rokok, kemudian 
aluminum board biasanya berada di dalam 
kardus rokok sebagai pembatas antara kardus 
rokok dan bungkus aluminum, berbahan dasar 
kertas ivory dan kertas aluminum, sedangkan 
inner frame memiliki fungsi yang sama dengan 
aluminum board namun hanya berbahan kertas 
ivory saja. 
 Dalam pengoperasiannya perusahaan 
memiliki 2 mesin produksi yaitu mesin laminasi 
dan mesin slitting, dimana produk aluminum foil 
dan aluminum board di produksi di kedua mesin 
sedangkan inner frame hanya diproduksi di 
mesin slitting saja.  
 Perusahaan ini menerapkan sistem 
produksi make to order dimana perusahaan 
hanya akan melakukan produksi ketika customer 
melakukan pesanan. Ketika penelitian ini 
dilaksanakan, perusahaan memiliki 15 customer 
tetap. Sehingga untuk memenuhi pesanan 
perusahaan melakukan modifikasi waktu kerja 
dimana untuk mesin slitting beroperasi selama 8 
jam dan mesin laminasi beroperasi 8 jam.  
Perbedaan waktu kerja tersebut juga disebabkan 
oleh adanya perbedaan kapasitas antara mesin 
laminasi dan mesin slitting. 
 Untuk memenuhi pesanan tiap waktu 
perusahaan menerapkan sistem penjadwalan 
produksi FCFS (First Come First Serve) dimana 
pesanan yang datang terlebih dahulu akan 
diproduksi terlebih dahulu. Dalam hal ini 
perusahaan tidak mempertimbangkan adanya 
kendala dynamic job order dimana pesanan bisa 
datang di awal bulan, ditengah bulan atau diakhir 
bulan dengan due date yang berbeda-beda, 
sehingga hasilnya adalah setiap bulan 
perusahaan mengalami hari keterlambatan yang 
cukup besar, pada bulan Oktober misalnya 
terdapat 116 hari keterlambatan.  
 Penjadwalan merupakan kegiatan 
mengurutkan pengerjaan produk secara 
keseluruhan yang diproses pada beberapa mesin 
[1]. Sehingga dalam penelitian dilakukan 
modifikasi penjadwalan ulang menggunakan 
algoritma EDD (Earliest Due Date) yang 
digabungkan dengan metode SPT (Short 
Processing Time) untuk meminimasi total 
tardiness. Penelitian ini juga 
mempertimbangkan pola kedatangan pesanan 
yang dinamis. 
2. Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah penelitian studi kasus 
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dimana penelitian berfokus pada kejadian 
tertentu, dalam hal ini adalah penjadwalan 
produksi di bagian converting untuk 
meminimasi total tardiness.  
2.1 Langkah-Langkah Penelitian 
Langkah-langkah yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Studi Lapangan dan Studi Pustaka 
Pengamatan langsung kondisi perusahaan 
dan melakukan pengumpulan data yang 
dibutuhkan sesuai dengan objek penelitian serta 
melakukan peninjauan teori yang mungkin 
diterapkan dalam penyelesaian permasalahan. 
2. Identifikasi Masalah 
Tahap awal penelitian yang bertujuan 
untuk memahami suatu permasalahan dan 
kondisi sebenarnya.  
3. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah dilakukan untuk 
memudahkan penentuan metode yang akan 
dipergunakan dalam penyelesaian masalah.   
4. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ditentukan berdasarkan 
perumusan masalah yang telah dijabarkan 
sebelumnya.  
5. Pengumpulan dan Pengolahan Data 
Data diperoleh dari hasil observasi 
peneliti dan dokumentasi perusahaan berupa 
profil dan sejarah perusahaan, struktur 
organisasi perusahaan, data jenis dan spesifikasi 
produk, data waktu dan jumlah pemesanan 
selama bulan Oktober 2015, data kapasitas 
mesin laminasi dan mesin slitting, data 
banyaknya waktu kerja operator selama bulan 
Oktober. 
Data-data yang telah diperoleh tersebut 
kemudian diolah untuk membuat perencenaan 
penjadwalan dengan urutan sebagai berikut: 
a. Identifikasi pemesanan berdasarkan 
gramature kertas. 
Pada tahap ini dilakukan 
pengelompokkan pesanan berdasarkan 
gramature kertas yang diminta yaitu 50g, 60g, 
dan 230g. 
b. Melakukan perhitungan waktu proses 
berdasarkan masing-masing job 
Dilakukan dengan membagi jumlah yang 
harus diproduksi dengan waktu standar untuk 
memproduksi job pada mesin. 
c. Mengidentifikasi definisi dari notasi 
variable dan parameter penjadwalan. 
Melakukan identifikasi dan 
mendefinisikan notasi penjadwalan, yang terdiri 
atas variabel dan parameter yang akan 
digunakan dalam pengembangan penjadwalan. 
d. Penyusunan algoritma menggunakan 
aturan Earliest Due date (EDD) dan 
Shortest Processing Time (SPT). 
Menyusun algoritma yang akan 
digunakan untuk penjadwalan produksi 
berdasarkan batasan-batasan yang ada pada 
sistem produksi menggunakan aturan Earliest 
Due Date (EDD) kemudian jika ditemui job 
dengan due date yang sama akan melakukan 
pertimbangan menggunakan Shortest 
Processing Time (SPT) pada mesin laminasi. 
e. Penjadwalan menggunakan aturan 
Earliest Due Date (EDD) dan Shortest 
Processing Time (SPT).  
Melakukan penjadwalan untuk 
mengetahui urutan pengerjaan job yang mampu 
menghasilkan waktu penyelesaian paling 
singkat. 
f. Melakukan penjadwalan ulang 
Jika terdapat order yang baru masuk maka 
dilakukan penjadwalan ulang. 
g. Melakukan verifikasi model algoritma 
Melakukan verifikasi terhadap model 
pengembangan algoritma penjadwalan yang 
menggunakan metode heuristic berbasis EDD 
untuk memastikan algoritma berjalan sesuai 
dengan logika berpikir. 
h. Melakukan evaluasi dengan 
membandingan penjadwalan metode baru 
dengan penjadwalan yang sudah ada 
sebelumnya. 
6. Analisis dan Pembahasan 
Berdasarkan hasil pengolahan data 
dilakukan analisa untuk mengetahui 
keberhasilan meminimasi total tardiness. 
7. Kesimpulan dan Saran  
Kesimpulan dan saran disusun 
berdasarkan hasil analisis data yang telah 
dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian dan 
memberikan rekomendasi perbaikan sistem 
kerja yang ada di bagian converting. 
2.1 Penjadwalan Produksi Flowshop 
Penjadwalan flowshop dicirikan job yang 
cenderung memiliki kesamaan untuk proses 
operasi (routing) untuk semua job [2].  Macam-
macam jenis produksi flowshop adalah;  
1. Pure flowshop  
Pada penjadwalan pure flowshop, semua 
job memiliki jalur produksi yang sama serta 
tidak ada variasi.  Pada semua job, setiap operasi 
dikerjakan pada satu buah mesin, dan tidak ada 
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proses ataupun mesin yang dilewati dalam 





Gambar 1 Pola aliran Pure Flowshop 
2. General flowshop  
General flowshop merupakan flowshop 
yang memiliki pola aliran proses yang berbeda.  
Ini disebabkan adanya variasi dalam pengerjaan 
tugas, sehingga tugas yang datang tidak 
dikerjakan pada semua mesin. 
Gambar 2 Pola aliran General Flowshop 
  Penjadwalan dilakukan dengan membagi 
permasalahan kedalam beberapa tipe yakni skip 
flowshop, reentrant flowshop, serta compound 
flowshop; 
a. Skip Flowshop 
Aliran pekerjaan pada jenis aliran proses 
ini cenderung melalui urutan proses yang sama, 
tetapi ada beberapa pekerjaan yang tidak 
diproses pada mesin-mesin tertentu. 
Mesin 1 Mesin 2 Mesin 3 Mesin 4
 
Gambar 3 Pola aliran Skip Flowshop 
b. Reentrant Flowshop 
Aliran proses dimana terdapat 
penggunaan satu atau beberapa mesin lebih dari 
sekali dalam membuat produk dimaksud. 
Mesin 1 Mesin 2 Mesin 3 Mesin 4
 
Gambar 4 Pola aliran Reentrant Flowshop 
c. Compound Flowshop 
Aliran proses yang memuat kelompok 









Gambar 5 Pola aliran Compound Flowshop 
Penjadwalan flowshop merupakan 
penjadwalan yang dilakukan berdasarkan suatu 
aliran produksi, dimana mesin-mesin yang ada 
disusun sesuai dengan proses produksinya (seri) 
dan setiap job harus melalui urutan mesin yang 
sama dalam waktu tertentu.  Setiap operasi 
berikutnya berasal dari satu operasi yang 
mendahuluinya.  Penjadwalan flowshop dapat 
disebut sebagai permutation flowshop apabila 
urutan job yang ada pada tiap mesin tidak 
berubah.  Karakteristik dasar penjadwalan 
flowshop adalah sebagai berikut: 
1. Terdapat n job yang tersedia dan siap 
diproses pada waktu t = 0.  
2. Waktu setup independent terhadap urutan 
pengerjaan.  
3. Terdapat m mesin berbeda yang tersedia 
secara terus-menerus.  
4. Operasi-operasi individual tidak dapat 
dipecah- pecah.  
2.1 Aturan Earliest Due Date (EDD) 
Algoritma heuristic dengan pendekatan 
Earliest Due date (EDD) bertujuan untuk 
meminimasi maximum job lateness (Lmax) dan 
maximum job tardiness (Tmax), dimana 
sejumlah job diurutkan berdasarkan tanggal 
jatuh tempo (due date) yang terdekat.  Metode 
ini dapat digunakan untuk penjadwalan pada 
satu mesin (single machine) maupun untuk 
penjadwalan pada beberapa mesin (pararel 
machine).  Parameter-parameter yang diperlukan 
dalam penjadwalan dengan metode EDD adalah 
waktu pemrosesan dan due date tiap pekerjaan 
[3]. 
2.2 Aturan Shortest Processing Time (SPT) 
Penjadwalan dengan aturan shortest 
processing time, Baker [3], bila digunakan pada 
order yang memiliki due date, maka akan 
meminimasi keterlambatan rata-rata dan 
meminimasi waktu alir rata-rata pada suatu 
penjadwalan. Dengan cara pengurutan job  
a. Urutkan semua job berdasarkan waktu 
proses paling pendek. 
b. Tempatkan semua job terawal dari hasil 
pengurutan pada mesin yang memiliki 
beban terkecil. Bila beban sama, pilih mesin 
secara acak. Ulangi hingga sampai job 
habis. 
2.3 Penjadwalan Batch 
Sistem produksi batch adalah sistem 
produksi yang memiliki semua karakteristik dari 
line flow tetapi tidak memproses produk yang 
sama secara terus menerus dan memproses 
beberapa produk dalam ukuran unit terkecil 
(batch) [4]. Penjadwalan batch memecahkan 
masalah penentuan ukuran batch dan masalah 
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sequencing secara simultan. 
Batch dapat dibedakan menjadi batch 
produksi (production batch) dan batch transfer 
(transfer batch). Batch produksi adalah 
sekelompok part yang sedang dalam atau akan 
melalui pemrosesan pada suatu fasilitas produksi 
dengan hanya sekali setup, waktu setup antar 
batch diabaikan. Sedangkan batch transfer 
didefinisikan sebagai sekumpulan part yang 
secara bersama-sama dipindahkan dari satu 
fasilitas ke fasilitas yang lain. Bila ukuran batch 
produksi sama dengan ukuran batch transfer, 
maka artinya setiap part akan tetap berada pada 
fasilitas tersebut sampai seluruh part dalam 
batch tersebut selesai diproses. 
3. Hasil dan Pembahasan 
3.1 Data Produksi Perusahaan 
Berikut merupakan waktu proses untuk 
mesin laminasi berdasarkan klasifikasi 
gramature pesanan. 
Tabel 1. Waktu operasi mesin laminasi 
No. Waktu Standar Mesin Laminasi 
(menit/roll besar) 
1 Waktu proses kertas 
30g panjang 12.000m 
150 menit 
2 Waktu proses kertas 
40g panjang 12.000m 
180 menit 
3 Waktu proses kertas 
210g panjang 3.000m 
60 menit 
4 Waktu setup 
penggantian warna 
15 menit 
Kemudian berikut ini adalah waktu proses 
di mesin slitting berdasarkan klasikasi ukuran 
roll kecil. 
Tabel 2. Waktu operasi mesin slitting 
No. Waktu Standar Mesin Slitting 
(menit/roll kecil) 
















Selain itu berikut ini adalah daftar pesanan 
selama bulan Oktober 2015 baik untuk 




Tabel 3. Data Pesanan Oktober 2015 











1AFSYD 1315 3 21 
2IFWZN 1247 3 12 
3AFGXB 1026 3 21 
4AFRXB 1022 3 21 
5AFGXC 4353 9 63 
6AFGXA 1105 3 21 
7ABGZL 830 2 8 
8AFGXC 14135 29 116 
9AFSYD 1002 2 14 
10AFGXG 2062 5 30 
11AFSXH 3169 7 42 
12AFSXH 365 1 6 
13AFGXG 365 1 6 
14AFGYB 1590 4 28 
15ABGZM 442 1 4 
16AFGXE 1938 4 28 
17ABGZL 1034 3 12 
18ABGZK 952 2 8 
19AFSYD 3916 8 56 
20IFWZN 2579 6 24 
21AFGXC 2131 5 35 
22ABGZN 835 2 8 
23AFSYF 1148 3 21 
24AFGYE 449 1 7 
25AFGXB 338 1 7 
26ABGZJ 291 1 4 
27ABGZJ 149 1 4 
28AFGYB 778 2 14 
29AFGYJ 1324 3 12 
30ABGZM 776 2 8 
31ABGZN 894 2 8 
32AFSXE 568 2 14 
33AFSXI 793 2 21 
Nama Job di atas dibuat berdasarkan 
beberapa klasifikasi dimana untuk jenis kertas 
AF merupakan Aluminum Foil kemudian AB 
merupakan Aluminum Board dan IF untuk Inner 
Frame. Selain jenis kertas pesanan juga 
dikelompokkan berdasarkan kelompok warna 
yaitu silver (S), emas (G), merah (R), putih (W) 
dan biru (B). Kemudian pesanan pelanggan juga 
dibedakan berdasarkan gramaturenya dimana 
50g (X), 60g (Y), dan 230g (Z). Hal lain yang 
perlu diperhatikan adalah adanya pesanan 
pelanggan yang meminta ukuran panjang dan 
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70mm x 1750m  A 76mmx2000m H 
76 mm x 1750m B 84mm x 2000m I  
84 mm x 1750 m C 84 mm x 750 m J 
86 mm x 1750 m D 92 mm x 750 m K 
88 mm x 1750 m E 96 mm x 750 m L 
112mmx 1750 m F 83 mm x 800 m M 
70 mm x 2000 m G 96 mm x 800 m N 
Pada Tabel 3 jumlah produksi roll besar 
merupakan konversi dari jumlah pesanan dalam 
satuan kg menjadi roll besar yang nantinya akan 
diproduksi di mesin laminasi. Konversi 
dilakukan berdasarkan ketetapan kode 
gramature, dimana untuk pesanan berkode X 
memiliki berat 500kg tiap roll besarnya, 
kemudian kode Y 520kg, dan kode Z memiliki 
berat 500kg. Kemudian hasil produksi dari 
mesin laminasi akan dibawa ke mesin slitting 
untuk diproduksi menjadi roll-roll kecil yang 
nantinya roll kecil itulah sebagai produk akhir 
yang dikirim kepada pelanggan. 
 
3.2 Skenario Pengembangan Model 
Penjadwalan dimulai dengan 
mengurutkan job menggunakan prioritas Earliest 
Due date dimana job yang memiliki tenggat 
waktu lebih awal yang akan diproduksi terlebih 
dahulu. Apabila ditemui job yang memiliki 
waktu tenggat yang sama maka akan diterapkan 
sistem penjadwalan Shortest Processing Time 
yaitu job yang memiliki waktu proses lebih 
pendek akan diproduksi terlebih dahulu. 
Proses pertama pada mesin laminasi untuk 
job terpilih yaitu melakukan produksi  sesuai 
dengan waktu proses yang ada. Untuk job 
dengan kode AF terdapat 2 jenis produk yang 
berbeda yaitu untuk gramature 50gr berkode X 
memiliki waktu proses 150 menit, dan 
gramature 60gr berkode Y memiliki waktu 
proses 180 menit. Kemudian untuk kertas jenis 
AB memiliki waktu proses 60 menit.  
Untuk pesanan yang meminta warna 
selain silver akan ditambahkan penambahan 
warna pada proses sebanyak 15 menit. Untuk 
kertas dengan kode AF dengan panjang 12.000m 
dalam 1 drum warna dapat digunakan untuk 3 
roll kertas sehingga setiap 3 kali produksi akan 
dilakukan pergantian warna selama 15 menit 
tersebut. Untuk kertas jenis AB yang memiliki 
panjang 3000m dilakukan pergantian drum 
warna setiap 12 kali produksi, dengan lamanya 
waktu pergantian drum warna tersebut adalah 15 
menit. 
Dari hasil konversi pesanan dari kg 
menjadi roll, dalam produksi 1 job biasanya 
akan memiliki sisa dalam jumlah tertentu, untuk 
job berikutnya dapat dilakukan pengecekan 
apakah memiliki spesifikasi yang sama bukan 
hanya berdasarkan jenis kertas, gramature kertas 
dan warna kertas namun juga berdasarkan 
panjang dan lebar gulungan kertas kecilnya. Jika 
memiliki spesfikasi yang sama maka akan 
dilakukan pengecekan berapa jumlah sisa dari 
produksi sebelumnya sehingga akan mengurangi 
jumlah produksi di job selanjutnya. 
Mesin laminasi beroperasi dari jam 7.00-
15.00 dengan waktu istirahat 12.00-13.00. 
Apabila  job yang dikerjakan berdasarkan 
horizon perencanaan sudah mengalami 
keterlambatan maka akan dilakukan overtime, 
untuk mesin laminasi adalah sampai pukul 
21.00. Ketika dilakukan perencanaan 
penjadwalan harus dipertimbangkan bahwa 
mesin laminasi tidak bisa ditinggalkan dalam 
keadaan roll yang belum selesai diproduksi dalm 
waktu yang lama karena akan mempengaruhi 
kualitas kertas. Sehingga proses produksi akan 
berhenti ketika roll terakhir dihari itu selesai 
diproduksi, jadi waktu kerja mesin laminasi 
maksimal adalah pukul 21.00. 
Proses kedua adalah proses di mesin 
slitiing, dimana produksi dilakukan untuk 
produk kode AF, AB, dan IF. Di mesin slitting 
satu buah roll besar hasil dari mesin laminasi 
akan dipotong menjadi beberapa roll kecil, untuk 
kertas jenis AF kertas sepanjang 12.000m akan 
diproduksi menjadi 1750m atau 2000m dengan 
lebar sesuai dengan pesanannya. Untuk roll kecil 
sepanjang 1750m berarti akan dilakukan 
pemotongan kertas sebanyak 7 kali dan roll kecil 
sepanjang 2000 akan dilakukan pemotongan 
kertas sebanyak 6 kali. Sedangkan untuk kertas 
jenis AB dan IF memiliki panjang kertas 3000m 
dan akan dilakukan pemotongan kertas 
sepanjang 750m yang berarti dipotong sebanyak 
4 kali serta kertas sepanjang 800m sebanyak 4 
kali pemotongan.  
Mesin slitting beroperasi dibagi menjadi 2 
shift yaitu pukul 07.00-15.00 dan 15.00-23.00. 
Berbeda dengan aturan dimesin laminasi yang 
beroperasi sampai pada roll terakhir, dimesin 
slitting produksi roll besar dapat dihentikan 
ditengah dengan catatan bahwa roll kecil 
terakhir udah selesai diproduksi. Untuk shift 2 
produksi tidak boleh dihentikan sebelum jam 
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23.00 sehingga lembur diperbolehkan pada shift 
ini maksimal sampai pukul 00.00, dengan aturan 
roll kecil yang sudah disampaikan sebelumnya, 
apabila dalam satu roll besar masih mengalami 
sisa produksi dari shift 2 maka shift 1 keesokan 
harinya akan meneruskan produksi dimulai pada 
pukul 06.00. 
3.3 Notasi dan Definisi 
1. Indeks  
Indeks memiliki fungsi untuk menyatakan 
posisi elemen job array (item dan komponen) 
dalam suatu penjadwalan. Berikut ini dijabarkan 
index yang digunakan dalam penelitian ini: 
i : menyatakan job yang akan dijadwalkan, 
sehingga i = 1,2,3,….q, dimana q 
menyatakan banyaknya job yang akan 
dijadwalkan  
j : menyatakan jenis sumber daya yang 
digunakan dalam proses produksi sehingga 
j = 1,2, dengan  keterangan sebagai berikut.  
1 = Mesin Laminasi  
2  = Mesin Slitting  
k : merupakan roll besar yang dijadwalkan 
pada job i di mesin j 
k’ : merupakan roll kecil yang dijadwalkan 
pada job i di mesin 2 
2. Parameter  
Parameter memiliki fungsi untuk 
menyatakan acuan dari penempatan job array 
(item dan komponen) dalam waktu proses dan 
waktu setup warna. 
Di : due date job i  
Ti : waktu proses pada job i 
Tijk : waktu proses operasi tiap roll pada job i 
dan mesin j 
Sijk : waktu pergantian warna pada rol ke-k 
Trij : waktu awal produksi job i di mesin j 
Tr0 : waktu awal produksi harian (07.00) 
Trijk : waktu dimana roll besar pada  job i mulai 
untuk diproses di mesin j 
Trijk’ : waktu dimana roll kecil pada  job i di 
mesin 2 rol kecil mulai diproses 
P’i : jumlah produksi aktual terdata 
Wi : sisa produksi aktual 
W’i : sisa produksi aktual terdata 
3. Variabel  
Variabel memiliki fungsi untuk 
menentukan pembuatan fungsi model 
Cijk : waktu dimana roll besar job i di mesin j 
selesai diproses 
Cijk’ : waktu dimana roll kecil pada job i di mesin 
2 selesai diproses 
ATx : available time di mesin 1 dan 2  
SA : sisa available mesin    
Pi  : jumlah produksi aktual 
3.4 Fungsi Tujuan dan Fungsi Kendala 
1. Fungsi Tujuan 
Tujuan dari penjadwalan produksi yang 
akan dilakukan adalah untuk meminimasi total 
tardiness, dengan fungsi tujuan sebagai berikut 
 
Total tardiness = min ∑ 𝑇𝑖
𝑛
𝑖=1  (3-1) 
 
 Persamaan tersebut menjelaskan bahwa 
fungsi tujuan adalah untuk meminimasi total 
tardiness untuk semua job. Fungsi Ti adalah 
keterlambatan dari masing-masing job, dimana 
 
  Ti = Ci – di    (3-2) 
 
2. Fungsi kendala 
Fungsi kendala dalam penjadwalan 
diperlukan agar dalam menjadwalkan job dapat 
memenuhi tujuan. Fungsi kendala dalam 
penjadwalan ini adalah  
a. Job harus dihentikan pada pukul 12.00-
13.00 untuk waktu istirahat 
b. Waktu lembur untuk mesin laminasi 
hanya diijinkan pada pukul 15.00-21.00 
c. Waktu lembur untuk mesin slitting hanya 
dijinkan pukul 06.00-07.00 untuk shift 1, 
dan 23.00-00.00 untuk shift 2 
3.5 Perbandingan Pengembangan Algo-
ritma dengan Penjadwalan Existing 
Selama bulan Oktober terdapat 33 job 
termasuk dengan job yang belum diproduksi dari 
bulan sebelumnya serta 14 kali kedatangan job, 
sehingga dilakukan penjadwalan ulang sebanyak 
15 kali.  
Berikut merupakan hasil pengurutan job 
selama bulan Oktober 2015 menggunakan 
prioritas EDD dan SPT; 
Tabel 4. Hasil Pengurutan Job Berdasarkan EDD dan SPT 
No Nama Job Due 
Date 
No Nama Job Due 
Date 
1 1AFSYD 25-Sep 18 17ABGZL 16-Oct 
2 2IFWZN 25-Sep 19 23AFSYF 17-Oct 
3 7ABGZL 2-Oct 20 22ABGZN 19-Oct 
4 6AFGXA 3-Oct 21 26ABGZJ 19-Oct 
5 9AFSYD 3-Oct 22 25AFGXB 19-Oct 
6 10AFGXG 5-Oct 23 24AFGYE 20-Oct 
7 5AFGXC 6-Oct 24 15ABGZM 20-Oct 
8 4AFRXB 8-Oct 25 14AFGYB 20-Oct 
9 3AFGXB 8-Oct 26 21AFGXC 20-Oct 
10 11AFSXH 9-Oct 27 33AFSXI 22-Oct 
11 12AFSXH 13-Oct 28 32AFSXE 22-Oct 
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No Nama Job Due 
Date 
No Nama Job Due 
Date 
12 13AFGXG 13-Oct 29 30ABGZM 31-Oct 
13 20IFWZN 13-Oct 30 31ABGZN 31-Oct 
14 19AFSYD 13-Oct 31 28AFGYB 31-Oct 
15 8AFGXC 13-Oct 32 29AFGYJ 31-Oct 
16 16AFGXE 16-Oct 33 27ABGZJ 2-Nov 
17 18ABGZK 16-Oct 
Dari sejumlah order tersebut terdapat 
beberapa order yang tidak diproduksi 
dikarenakan terdapat persediaan produk yang 
telah diproduksi dibulan-bulan sebelumnya. 
Meskipun sistem produksi perusahaan 
menerapkan make to order, terdapat ketersediaan 
barang yang disebabkan misalnya ada customer 
yang batal melakukan pesanan padahal 
produknya sudah diproduksi, sehingga produk 
tersebut akan disimpan kemudian digunakan 
kembali apabila terdapat pesanan dengan 
spesifikasi yang sama. Selain itu ketersediaan 
barang bisa juga disebabkan karena adanya sisa 
produksi dari pemesanan yang lain.  
Pesanan-pesanan yang dimaksud tidak 
diproduksi adalah 7ABGZL, 4AFRXB, 
12AFSXH, 16AFGXE, 18ABGZK, 17ABGZL, 
22ABGZN, 26ABGZJ, 24AFGYE, dan 
27ABGZJ. Kemudian terdapat keadaan khusus 
pada job 25AFGXB, dimana job ini memiliki 
spesifikasi yang sama dengan job 3AFGXB 
yaitu job dengan panjang dan lebar 76   x 1750 
m tiap roll kecil nya, sehingga dilakukan 
perhitungan jumlah produksi aktual, setelah itu 
hasilnya adalah job tersebut tidak perlu 
diproduksi karena sudah terpenuhi. 
Kemudian perbandingan total tardiness 
antara penjadwalan existing perusahaan dengan 
penjadwalan yang telah dikembangkan 
berdasarkan algoritma EDD dan SPT.  










































































1AFSYD 31-8 25-9 9-10 14 1-10 6 
2IFWZN 31-8 25-9 9-10 14 2-10 7 
3AFGXB 17-9 8-10 6-10   9-10 1 
4AFRXB 17-9 8-10 6-10   6-10  
5AFGXC 22-9 6-10 21-
10 
15 8-10 2 
6AFGXA 22-9 3-10 19-
10 
16 3-10  








9AFSYD 1-10 3-10 3-10   3-10  
10AFGXG 1-10 5-10 6-10 1 6-10 1 














































































































































































2-11 4 2-11 4 
  Total 116 79 
Diketahui bahwa perbandingan total 
tardiness antara penjadwalan existing dengan  
hasil pengembangan algoritma EDD dan SPT 
terdapat pengurangan total tardiness sebanyak 
37 hari dimana penjadwalan existing  mengalami 
keterlambatan sebanyak 117 hari sedangkan 
penjadwalan baru mengalami keterlambatan 
sebanyak 80 hari atau mengalami peningkatan 
sebanyak 32% dari model penjadwalan yang ada 
sebelumnya.  
3.5 Analisa Hasil Penjadwalan 
Algoritma yang dikembangkan adalah 
algoritma dengan pengurutan order 
menggunakan pendekatan aturan EDD dan SPT. 
Terdapat 33 order yang dibebankan selama bulan 
Oktober 2015, 14 diantaranya adalah job dari 
 JURNAL REKAYASA DAN MANAJEMEN SISTEM INDUSTRI VOL. 4  NO. 7   




bulan-bulan sebelumnya yang belum selesai 
diproduksi.  
Dalam 1 job dipecah menjadi beberapa roll 
besar sesuai dengan permintaan, tiap roll inilah 
yang akan dijadwalkan berdasarkan algoritma 
yang dikembangkan. Pada mulanya bahan baku 
mulai dari kertas paper cw/board akan dipasang 
pada mesin laminasi begitu juga kertas 
alumunium foil kemudian dilakukan 
penambahan warna sesuai permintaan customer. 
Dalam penjadwalan ini membatasi bahwa 
penjadwalan tidak mempertimbangkan adanya 
interupsi misalnya dengan kesamaan setting 
warna yang memakan waktu 15 menit, sehingga 
penjadwalan tetap mengikuti aturan 
penjadwalan yang sudah dibuat berdasarkan 
aturan EDD dan SPT. Batasan tersebut dibuat 
mempertimbangkan apabila dengan adanya 
prioritas tersebut menyebabkan produk selesai 
dalam waktu yang lebih lama dan menyebabkan 
jumlah hari keterlambatan yang lebih banyak. 
Aturan penjadwalan menggunakan 
ketetapan aturan non permutasi sehingga job 
yang diproduksi di mesin laminasi diikuti aturan 
yang sama pada mesin slitting, sehingga akan 
terhindar kemungkinan mesin slitting berhenti 
beroperasi menunggu mesin laminasi selesai 
beroperasi. 
Keseluruhan job selama bulan Oktober di 
mesin laminasi selesai pada tanggal 31 Oktober 
sedangkan mesin sliting terus beroperasi dan 
selesai pada tanggal 2 November 2015. Adanya 
perbedaaan waktu produksi tersebut disebabkan 
karena terdapat perbedaan kecepatan mesin 
antara mesin slitting dan mesin laminasi. Selain 
kecepatan waktu produksi juga dipengaruhi oleh 
spesifikasi roll kecil yang diminta oleh 
perusahaan, misalnya untuk kertas 12.000m bisa 
di potong menjadi 1750m tiap roll dan bisa juga 
2000m tiap roll, kemudian masing-masing roll 
tersebut memiliki waktu potong yang berbeda 
dimana roll 1750m memakan waktu 40 menit 
tiap roll kecilnya dan 50 menit untuk roll dengan 
panjang 2000m. 
Dari penjadwalan sebelumnya menerapkan 
sistem FCFS atau first come first serve namun 
apabila mendekati due date maka akan 
diterapkan sistem penjadwalan edd, dari hasil 
penjadwalan tersebut ditemui adanya 
keterlambatan sebanyak 116 hari dan 
penjadwalan yang dikembangkan dalam 
penelitian ini menghasilkan jumlah 
keterlambatan sebanyak 79 hari sehingga 
penjadwalan yang baru dianggap lebih baik 
dibandingkan dengan penjadwalan yang lama. 
Dengan menyusutnya jumlah keterlambatan 
selama bulan tersebut maka akan 
menguntungkan perusahaan karena mengurangi 
beban perusahaan untuk memberikan potongan 
harga kepada konsumen. Semakin banyak 
jumlah hari job yang terlambat maka semakin 
banyak pula potongan yang diberikan oleh 
perusahaan sehingga mengurangi profit margin 
yang diterima oleh perusahaan.  
Jumlah biaya yang dikeluarkan oleh 
perusahaan untuk memenuhi pesanan dengan 
melakukan lembur dibandingkan dengan profit 
yang diperoleh perusahan ketika mampu 
mengurangi jumlah total tardiness memang jauh 
lebih kecil, namun biaya lembur yang 
dikeluarkan oleh perusahaan ini cenderung lebih 
besar dibandingkan dengan upah gaji harian 
yang diberikan oleh perusahaan. Sehingga 
disarankan supaya perusahaan melakukan 
manipulasi waktu kerja yang lebih efektif agar 
tidak terjadi banyak kerugian dengan rancangan 
sebagai berikut; 
1. Perubahan waktu kerja 
Sesuai dengan yang telah dijelaskan 
sebelumnya bahwa terdapat 1 shift kerja untuk 
mesin laminasi dan 2 shift kerja mesin slitting. 
Masing-masing shift terdapat 3 orang pekerja 
dengan 1 orang pengawas dan 2 lainnya sebagai 
operator. Pada mesin laminasi operator A dan B 
bertugas untuk mengatur setting mesin 
kemudian ketika mesin beroperasi sifatnya idle 
atau tidak melakukan aktivitas apapun, 
kemudian pada mesin slitting operator A 
bertugas untuk mengatur setting sedangkan 
operator B bertugas memindahkan roll kecil 
setiap kali adanya pemotongan. Kemudian 3 
pengawas pada masing-masing shift bertugas 
hanya untuk mengawasi. Secara keseluruhan 
terdapat 6 operator.  
Setelah dilakukan perancangan 
penjadwalan diketahui bahwa hampir setiap hari 
dilakukan lembur namun yang signifikan 
dilakukan pada mesin slitting. Hal tersebut 
menyebabkan ketidak-seimbangan waktu kerja 
jika dibandingkan dengan mesin slitting yang 
beroperasi 2 shift dan hanya melakukan lembur 
<1 jam setiap harinya. 
Sehingga dapat dilakukan perubahan 
waktu kerja pada mesin laminasi menjadi 2 shift 
dengan masing-masing waktu kerja 7 jam yaitu 
07.00-14.00 dengan masing-masing 1 orang 
operator dan 1 orang pengawas yang merangkap 
sebagai operator. Kemudian pada mesin slitting 
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dibuat tetap 2 shift dengan masing-masing waktu 
kerja 8 jam yaitu pukul 06.00-23.00 dengan 
setiap shiftnya terdiri dari 2 operator kemudian 
pengawas hanya 1 orang yang mengawasi 2 shift 
dalam 1 hari.    
2. Penambahan jumlah mesin dan pekerja 
Jumlah mesin yang masing-masing hanya 
1 buah dan jumlah pekerja yang totalnya hanya 
sebanyak 9 orang dirasa cenderung sedikit 
karena dibandingkan dengan jumlah pesanan 
yang banyak terjadi banyak sekali lembur. 
Sehingga ketika ditambahkan jumlah mesin dan 
pekerja untuk setiap mesinnya mengikuti shift 
kerja yang sudah ada tentu akan meminimasi 
waktu proses sehingga berdampak pada 
minimasi total tardiness. 
4. Kesimpulan 
Untuk dapat mengurangi total tardiness 
pada sistem produksi yang ada di perusahaan, 
terdapat beberapa aturan yang harus 
diperhatikan meliputi job yang diurutkan 
menggunakan aturan earliest due date, 
kemudian ketika ditemui job dengan due date 
yang sama maka dilakukan pemilihan job 
menggunakan shortest processing time . 
Kemudian untuk job dengan kode AF dan AB 
diproduksi di 2 mesin yaitu mesin laminasi dan 
mesin slitting, sedangkan job dengan kode IF 
hanya diproduksi pada mesin slitting saja. 
Setelah itu untuk job dengan permintaan warna 
selain silver akan ditambahkan waktu setup 
penambahan warna, untuk kertas jenis AF 
ditambahkan waktu setup warna setiap 3 kali roll 
besar sedangkan untuk kertas jenis AB 
ditambahkan waktu setup warna setiap 12 kali 
roll besar. 
Ketentuan waktu produksi mesin laminasi 
pukul 07.00-15.00 dan dijinkan lembur pukul 
15.00-21.00, kemudian waktu produksi mesin 
slitting pukul 07.00-23.00 dan diijinkan lembur 
pukul 06.00-07.00 dan 23.00-00.00 
Kemudian urutan job berdasarkan 
algoritma yang dikembangkan adalah 1AFSYD, 
2IFWZN, 7ABGZL, 6AFGXA, 9AFSYD, 
10AFGXG, 5AFGXC, 4AFRXB, 3AFGXB, 
11AFSXH, 12AFSXH, 13AFGXG, 20IFWZN, 
19AFSYD, 8AFGXC, 16AFGXE, 18ABGZK, 
17ABGZL, 23AFSYF, 22ABGZN, 26ABGZJ, 
25AFGXB, 24AFGYE, 15ABGZM, 14AFGYB, 
21AFGXC, 33AFSXI, 32AFSXE, 30ABGZM, 
31ABGZN, 28AFGYB, 29AFGYJ, 27ABGZJ 
Sistem penjadwalan produksi yang telah 
ada sebelumnya menghasilkan total tardiness  
sebesar 116 hari. Sementara, sistem penjadwalan 
produksi baru dengan menggunakan algoritma 
yang dikembangkan menghasilkan total 
tardiness sebesar 79 hari. Sehingga total 
tardiness yang dapat dikurangi dengan 
penjadwalan produksi yang baru adalah 
sebanyak 37 hari. 
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Langkah 1 : Pilih operasi pertama yang belum dijadwalkan 
sisanya tetapkan dalam List L
i (right,3,4) =AF atau 
AB
Ya
Langkah 2 : Mesin di produksi di j=1 dimana waktu awal 
produksi setiap harinya adalah Tr0 = 07.00
Langkah 0 : Urutkan item yang akan di produksi 
menggunakan EDD, jika job memiliki due date 
yang sama maka prioritaskan menggunakan 
SPT
Langkah 3:Apakah job i memerlukan 
setting pergantian warna?
Ya
Langkah 4: Sijk = 15 menit
Langkah 5 : i (right,3,4) = 
AF? 
Ya
Langkah 6:Apakah k mod 4= 0?
Tidak
Langkah 7 : job i (right 
3,4) = AB
Ya
Cijk = Trijk + Sijk + Tijk  
TidakCijk = Trijk  + Tijk
Langkah 8:Apakah k 
mod 13=0 ?
Ya






Langkah 9 : C ij= Tr ij + T ij
10
Langkah 10: Apakah Tijk 
<12.00 dan  Cijk > 13.00?
Ya







Langkah 12 : Tr0   di
Tidak
Langkah 13 : Ci= Tr0 + (Ti : ATx ) 
Ya
Langkah 14:Apakah Ci   di?
Ya
Tidak
Langkah 15: Cij+1=Cij + (Tij: ATx )
Langkah 16: Apakah Cij+1   di ?
Langkah 17: Adakan overtime 
antara jam 15.00-21.00, 
dimana Trijk+1 mengikuti 
jadwal sebelumnya
Langkah 20: Jadwalkan job i roll k 
pada mesin 1







Langkah 21: Job di produksi di mesin j=2
Langkah 22 :Apakah 
k=1?
Ya
Langkah 23:  Tri2k = Ci1k , 
Tidak
Langkah 25: 
SAj = ATx - Cijk
26
Langkah 26:  Tijk+1 
  max SAj  ?
Tidak
Langkah 28: Apakah job 




Langkah 29: Adakan 
overtime antara jam 23.00-
00.00 tetapkan Trijk =  Cijk 
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Langkah 48 : Job di 









SAj = ATj - Cij
Langkah 51: 
Cijk = Trijk + Tij
Langkah 53: Apakah 
Tijk+1   max SAj ?
Ya
Tr ij+1 = C ij 
Langkah 54: Apakah Tijk 
<12.00 dan  Cijk > 13.00 ?
YaC ij + 1 
Tidak
Langkah 55: Apakah Tr0   di?
Tidak
Langkah 56: Ci = Tr0 
+ (Ti: ATx ) 
Langkah 57: Apakah Ci   di ?
Tidak
Langkah 58: Hitung Cijk+1 = 
Cijk + (Ti+1: ATx )








Langkah 60: Adakan overtime antara jam 
23.00-00.00 tetapkan Trijk+1 =  Cijk 
Langkah 61: Apakah Cijk > 
00.00 ?
Langkah 62: Lakukan pemecahan operasi 
pada job ijk menjadi tiap rol kecil yaitu job 
ijk 
Langkah 63 : Cijk  = Trijk  + Tijk 
Langkah 64: 
Tr0 = 06.00 
Tidak
Langkah 65: Apakah 
Cijk   > 00.00 ?
Tidak
Trijk+1 =  Cijk
Tr0 = 06.00
Langkah 66: Jadwalkan 
job ijk pada mesin 2 
Langkah 67: 
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Langkah 24 : Cijk = Trijk  +Tijk
Langkah 27: Apakah Tijk <12.00 dan  
Cijk > 13.00 ?
Tidak
Langkah 30: Apakah Cijk > 00.00 ?
Langkah 31: Lakukan pemecahan operasi pada job 
ijk menjadi tiap rol kecil yaitu job ijk 
Langkah 32: Cijk  = Trijk  + Tijk 




Jadwalkan job i  
pada mesin 2 
Tidak
Langkah 34: Cijk  > 00.00 
Tidak
Ya
Tr0 = 06.00 
Ya
Tidak
Langkah 36: Apakah sisa 
roll k=0?
Ya
Langkah 37: Gambarkan 
pada Gantt Chart
Langkah 43 : 
L   0
Ya
Langkah 44: Pilih 























Langkah 46: Spesifikasi 
sama?
Langkah 47: 








Langkah 38: Pilih k+1 pada 
job i yang belum dijadwalkan
Langkah 39:SAj = ATx + Cijk
Langkah 40: Apakah 
Tijk+1    max SA1 
Tidak






Tij1+1      21.00 










Trijk+1 = 07.00 Ya
Tidak
 
 
 
 
